

Министерство образования и науки Калужской области

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей
им. Ю.А. Гагарина»**

**ПРОЕКТ
«УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Разработали:
методисты
Мочульская У.А.
Смирнова И.И.

Калуга, 2016

Паспорт проекта

Наименование проекта	Успешный педагог дополнительного образования
Разработчик	Мочульская Ульяна Алексеевна, Смирнова Ирина Игоревна – методисты программно-методического отдела ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»
Руководитель	Сорокина Марина Владимировна – директор ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»
Состав участников	Педагоги дополнительного образования, педагоги организаторы
Цель	Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования посредством тренинговых занятий в условиях современных требований к личности, навыкам и умениям педагога
Задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов; 2. развитие навыков успешной коммуникации 3. развитие умения педагогов создавать положительный образ, ознакомление педагогов со способами осознанно влиять на личность учащихся; 4. развитие умения целеполагания; 5. развитие умения планирования; 6. развитие навыков саморегуляции, самоконтроля; 7. повышение уровня мотивации педагогической деятельности.
Механизм реализации	Проведение серии тренингов, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования периодичностью 1 раз в месяц в течение 1 года.
Этапы реализации проекта	<p>I. Подготовительный этап (декабрь 2015 года – февраль 2016 года);</p> <p>II. Реализация проекта (март 2016 года – ноябрь 2016 года);</p> <p>III. Заключительный этап (декабрь 2016 года).</p>
Ожидаемый результат	1. Изучена методическая литература по вопросу развития профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования;

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Разработана рабочая тетрадь для педагогов;3. Разработана серия тренингов, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования;4. Проведена диагностика уровня развития профессиональных компетенций педагогов;5. Подготовлен анализ результатов реализации проекта;6. Подготовлен отчет о реализации проекта. |
|--|---|

Содержание и механизм реализации проекта

I. Подготовительный этап (декабрь 2015 года – февраль 2016 года):

1. Изучение нормативно-правовых актов, методической литературы по вопросу повышения профессиональной компетенции;
2. Написание проекта;
 - Разработка тренингов по развитию профессиональных компетенций;
 - Разработка рабочей тетради для педагогов.
3. Утверждение проекта;
4. Формирование рабочей группы педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов численностью 11-13 человек.

II. Реализация проекта (март 2016 года – ноябрь 2016 года):

1. Ознакомительный блок:
Диагностика, направленная на выявление уровня сформированности базовых компетенций у педагогов дополнительного образования; вводный тренинг.
2. Блок развития базовых компетенций педагогов:
 - 1) Тренинг успешной коммуникации;
 - 2) Тренинг «Как поставить цель?»;
 - 3) Тренинг «Правила эффективного планирования».
3. Блок «Саморегуляция»:
Тренинг «Управление своими эмоциями».
4. Итоговая диагностика.

III. Заключительный этап (декабрь 2016 года):

1. Анализ результатов реализации проекта;
2. Подготовка отчета по итогам реализации проекта;
3. Разработка методических рекомендаций по вопросу повышения профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.

Мероприятия проекта, направленные на повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, проводятся в течение 1 года во взаимосвязи друг с другом для участников рабочей группы численностью не более 11 – 13 человек.

Кадровое обеспечение и управление проектом

Реализацию проекта обеспечивают:

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Педагогический стаж	Стаж работы в занимаемой должности	Роль в проекте
Иванова Т.В.	Заместитель директора, руководитель методической службы	15 лет	1,5 года	Общее руководство реализацией проекта
Смирнова И.И.	Методист программно-методического отдела		5 месяцев	Разработка проекта, организация и проведение мероприятий проекта
Мочульская У.А.	Методист программно-методического отдела		5 месяцев	Разработка проекта, организация и проведение мероприятий проекта

Материально-техническое обеспечение реализации проекта

Для реализации проекта используются помещение ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» (г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1; г. Калуга, ул. Ленина, д. 9).

Помещение	Оборудование	Средства связи
Актный зал (ул. К.Маркса, д. 1)	Стулья, доска	Не требуются
Кабинет № (ул. Ленина, д. 9)	Стулья, доска, проектор, ноутбук	Не требуются

Ожидаемые результаты

1. Изучена методическая литература по вопросу развития профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования;
2. Разработана рабочая тетрадь для педагогов;
3. Разработана серия тренингов, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования;
4. Проведена диагностика, направленная на выявление уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов;
5. Проведены мероприятия проекта;
6. Подготовлен анализ результатов реализации проекта;
7. Подготовлен отчет о реализации проекта.
8. Разработаны методические рекомендации по вопросу повышения профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.

План мероприятий по реализации проекта

Этапы реализации проекта	Задача	Сроки	Ответственные
I. Подготовительный этап	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучить нормативно-правовые акты, методическую литературу по вопросу повышения профессиональной компетенции; 2. Разработать тренинги по развитию профессиональных компетенций; 3. Разработать рабочую тетрадь для педагогов; 4. Утвердить проект; 5. Сформировать рабочую группу педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов численностью 11-13 человек. 	<p>Декабрь 2015 г</p> <p>Январь – февраль 2016 г</p> <p>Февраль 2016 г</p> <p>Февраль 2016 г</p> <p>Февраль 2016 г</p>	<p>Мочульская У.А. Смирнова И.И.</p>
II. Реализация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение диагностики, направленной на выявление 	<p>Март 2016 г</p>	<p>Мочульская У.А. Смирнова И.И.</p>

<p>проекта</p>	<p>уровня сформированности базовых компетенций у педагогов дополнительного образования;</p> <p>2. Провести тренинги, направленные на развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.</p> <p>3. Провести итоговую диагностику уровня сформированности базовых компетенций у педагогов дополнительного образования.</p>	<p>Март – ноябрь 2016 г</p> <p>Ноябрь 2016 г</p>	
<p>III. Заключительный этап</p>	<p>1. Проанализировать результаты реализации проекта;</p> <p>2. Подготовить отчет по итогам реализации проекта;</p> <p>3. Разработать методические рекомендации по вопросу повышения профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.</p>	<p>Декабрь 2016 года</p>	<p>Мочульская У.А. Смирнова И.И.</p>